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OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

DI COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE

DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA
CODICE CIG N. ____________
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ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S

PROGETTO ESECUTIVO

sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)

Cronoprogramma

G//

210x297 mm

Arcode
Firma e timbro EM



CRONOPROGRAMMA LAVORI - BUNKER

G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

Fase Sottofase Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Verbale di inizio lavori Consegna dei locali 1

Organizzazione del cantiere 2

Ingresso provvisorio area di intervento 1

Compartimentazione dell'area di lavoro 1

Taglio e demolizione per basamento 2

Ripristino armature 2

Getto di compensazione 1

Realizzazione vespaio di sopraelevazione 6

Posa nuovo basamento 4

Assistenze murarie Nuove predisposizioni impiantistiche 6

Preinstallazioni Preinstallazione apparecchiature 2

Impianto idrico 3

Impianti meccanici 14

Impianti elettrici ed affini 12

Cantiere e sicurezza

Demolizioni e rimozioni

Adattamenti strutture bunker

Impianti



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S

Fase Sottofase Giorni 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Impianti Impianti elettrici ed affini 12

Contropareti con lastre di gesso 3

Piano di posa pavimenti 3

Pavimenti 3

Rivestimenti 3

Controsoffitti 2

Impianti Impianti meccanici 12

Finiture Opere da verniciatore 1

Paraspigoli 1

Paracolpi-corrimano 1

Ripristini e completamenti 3

Arredi e pulizia 5

Collaudo opere edili ed impianstiche 2

Completamenti

Finiture


