1.O.V.

ISTITUTO
ONCOLOGICO

VENETO
LR.C.CS.

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S
sede di SCHIAVONIA

Radioterapia c/o Ospedali Riuniti Padova Sud
via Albere, 30 - 35043 Monselice (PD)

OGGETTO \\

( PROGETTGESECUTIVO PER LE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE
A :\‘ Dt COMPLETAMENTO PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE
i J - DI ACCELERATORE LINEARE PER RADIOTERAPIA

T

CODICE CIG N.

PROGETTISTI AR‘lllh ‘|||l'||I|l ||III / Dgtht/‘li‘:'gh e _
ul! m —
elel. |55
HHEEKEE
PROGETTO ESECUTIVO
Scala: Formato: Revisione Data Nome NI tavola:
Data:

30/07 /2021
Nr. progetto: 21-0711 ID dwg:



Arcode
Firma e timbro EM


CRONOPROGRAMMA LAVORI - BUNKER
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Fase Sottofase Giorni SIS [(TIL[(LI=(RI2RININ|IQI QRN |R QS| |SI |38 |8(5(|8(3
Verbale di inizio lavori Consegna dei locali 1
Organizzazione del cantiere 2
Cantiere e sicurezza Ingresso prowvisorio area di intervento 1
Compartimentazione dell'area di lavoro 1
Taglio e demolizione per basamento 2
Demolizioni e rimozioni Ripristino armature 2
Getto di compensazione 1
Realizzazione vespaio di sopraelevazione 6

Adattamenti strutture bunker

Posa nuovo basamento 4
Assistenze murarie Nuove predisposizioni impiantistiche 6
Preinstallazioni Preinstallazione apparecchiature 2
Impianto idrico 3
Impianti Impianti meccanici 14
Impianti elettrici ed affini 12
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Impianti Impianti elettrici ed affini 12 _

Contropareti con lastre di gesso 3
Piano di posa pavimenti 3
Finiture Pavimenti 3
Rivestimenti 3
Controsoffitti 2
Impianti Impianti meccanici 12
Finiture Opere da verniciatore 1
Paraspigoli 1
Paracolpi-corrimano 1
Completamenti Ripristini e completamenti 3
Arredi e pulizia 5
Collaudo opere edili ed impianstiche 2




